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Ocena różnicy pomiędzy planem a wykonaniem pozyskania 
w ramach usuwania szkód od wiatru w Nadleśnictwie 
Przedbórz

Roman Wójcik, Michał Orzechowski

Abstrakt. Rola czynników abiotycznych w powstawaniu strat gospodarczych 
i przyrodniczych w Polskich lasach stale rośnie. Szkody od wiatru, śniegu i lodu 
występowały w lasach od zawsze, jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach na-
brały szczególnego znaczenia. Wynika to z jednej strony z nieprawidłowej struk-
tury wiekowej i przestrzennej kompleksów leśnych, a z drugiej z występowania 
coraz częstszych anomalii pogodowych. Na terenie Nadleśnictwa Przedbórz 
20.07.2007 roku wystąpił huragan, czyniąc olbrzymie szkody w drzewostanach. 
Pracownicy nadleśnictwa przeprowadzili oszacowanie stopnia uszkodzenia 
drzewostanów, oceny ilości drewna do pozyskania oraz jego struktury sortymen-
towej. Dane te były niezbędne do weryfikacji planu finansowego nadleśnictwa 
oraz organizacji przetargów na usługi związane z pozyskaniem drewna. Analizę 
różnic pomiędzy planem a rzeczywistym pozyskaniem wykonano na podstawie 
danych z programu ACER dotyczących planowanych i wykonanych miąższości 
drewna i jego struktury sortymentowej, danych z Systemu Informatycznego 
Lasów Państwowych dotyczących cech taksacyjnych oraz bieżących raportów 
wykonywanych przez pracowników Nadleśnictwa.

Słowa kluczowe: szkody od wiatru, planowanie pozyskania, struktura 
sortymentowa.

Abstract. Assessment of a difference between the plan and the timber 
harvesting as a part of the damage removal of caused by the wind at the 
Przedbórz Forest Inspectorate. The role of abiotic factors have become more 
important in causing economic and natural losses in Polish forests. Damages 
caused by the wind, snow and ice have always been in forests, nevertheless, in 
recent decades they have become particularly important. On the one hand, it 
results from an improper age and spatial structure of forests, and on the other 
hand, it results from more frequent occurrence of extreme weather. On the 20th 
of July, 2007, at the Forestry District Przedbórz, there was a hurricane causing 
huge damages in stands. Foresters of the Forestry District assessed the degree 
of the damages of the stands, the amount of the timber harvesting, as well as 
the assorted structure. These data was necessary for the verification of the 
financial plan of the Forestry District and the organization of tenders for services 
connected with the timber harvesting. Assessment of differences between the 
plan of the timber harvesting and the factual timber harvesting, were conducted 
on the basis of the data from the ACER programme for the planned and used 
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volume of stands and their assorted structure. The data from the State Forest 
Information System concerns taxation features and current reports prepared by 
foresters of the Forestry District.

Key words: damages caused by the wind, planning of the timber harvesting, 
assorted structure.

Wstęp

Szkody od wiatru występowały w lasach od zawsze, jednak w ostatnich kilkudziesięciu 
latach nabrały szczególnego znaczenia. Wynika to z jednej strony z nieprawidłowej struktury 
wiekowej i przestrzennej kompleksów leśnych, a z drugiej z występowania coraz częstszych 
anomalii pogodowych.

Występowanie dużych powierzchni jednogatunkowych (sosna, świerk) i jednowiekowych 
(zwłaszcza średnich klas wieku) wynika z zaszłości historycznych, a szczególnie zalesień grun-
tów porolnych w okresie powojennym na znacznym obszarze Polski północnej i zachodniej. Na 
południu Polski wprowadzano monokultury świerkowe, jeszcze bardziej podatne na wywalające 
działanie wiatru niż sosna.

Anomalie pogodowe dotyczą całej Europy. W 1990 roku w Europie przeszły huragany 
„Vivian” i „Wiebke”, które w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Czechach powaliły około 
120 mln m3 lasów. Pod koniec 1999 roku w zachodniej Europie wystąpił huragan „Lothar”, 
który spowodował szkody w ilości około 200 mln m3. Ucierpiały głównie lasy Francji, Niemiec 
i Szwajcarii. Szkody od wiatru występują również w Skandynawii. Huragan z 12 stycznia 2005 
roku spowodował szkody w wysokości około 60 mln m3. W listopadzie 2004 roku wiatr wywalił 
las na powierzchni około 15 tys. ha w Tatrach na terenie Słowacji (Zajączkowski 2005).

W ostatnich trzech dekadach występują obok dużych powierzchniowo gradacji owadów 
anomalie pogodowe – wichury, szkody od śniegu, przymrozki i powodzie. Pierwsze istotne na 
skalę gospodarczą szkody od wiatru wystąpiły w Polsce na początku lat 80. kiedy wiatr powalił 
około 40 mln m3. Szkody zostały spotęgowane wystąpieniem w latach 1982–83 gradacji brud-
nicy mniszki.

Na dużą skalę szkody od wiatru wystąpiły na terenie Puszczy Piskiej (RDLP Białystok) 
4 lipca 2002 roku. Szkody wystąpiły na terenie nadleśnictw: Nowogród, Pisz, Drygały, Giżycko, 
Borki, Czerwony Dwór, a ich wielkość wyniosła 3,5 mln m3. W dniach 2–6.11.2006 r. w za-
chodniej części RDLP Olsztyn wystąpiły intensywne opady mokrego śniegu, które na terenie 
8 nadleśnictw spowodowały znaczne szkody. Również w 2007 roku odnotowano na terenie 
RDLP Olsztyn szkody od wiatru. Dotyczyły one okresu od stycznia do czerwca 2007 r. Czynniki 
abiotyczne spowodowały w tych dwóch latach szkody w ilości około 1,5 mln m3 i wystąpiły 
w 13 nadleśnictwach (Karetko 2007).

Po wystąpieniu tych szkód miały miejsce istotne problemy z oszacowaniem miąższości 
zniszczonego drewna oraz jego struktury sortymentowej. Po pozyskaniu uszkodzonego drewna 
najczęściej okazywało się, że występują duże różnice pomiędzy szacunkami a rzeczywistym wy-
konaniem. Kiedy 20.07.2007 roku na terenie Nadleśnictwa Przedbórz wystąpił huragan, czyniąc 
olbrzymie szkody w drzewostanach, przystąpiono do szacowania zasięgu i stopnia uszkodzenia 
lasu z jednoczesnym szacowaniem struktury sortymentowej.
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W ciągu około dwóch tygodni na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej przez leśni-
czych w terenie określono zarówno zasięg przestrzenny uszkodzonych drzewostanów, jak i ilość 
drewna zniszczonego przez wiatr oraz jego strukturę sortymentową. Uzyskane dane dotyczące 
uszkodzonej powierzchni i wielkości miąższości planowanych do pozyskania w poszczegól-
nych drzewostanach były obarczone błędami, wynikającymi z trudnych warunków i szybkości 
inwentaryzacji.

Poniższa analiza ma na celu zbadanie, czy przyjęte w Nadleśnictwie Przedbórz parametry 
i założenia metodyczne są słuszne, a jeżeli nie, to w jakim zakresie i kierunku należy je zmie-
nić w wypadku wystąpienia podobnych klęsk w przyszłości w celu zwiększenia dokładności 
szacowania wielkości szkód.

Wykonane analizy różnic pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem powinny pozwolić 
w przyszłości na szybkie i tanie oszacowanie szkód od wiatru i innych czynników abiotycznych.

Metodyka

Metodyka oszacowania planowanego pozyskania

W momencie, gdy wystąpiła w Nadleśnictwie Przedbórz klęska huraganu, należało jak 
najszybciej zinwentaryzować ilość drewna do pozyskania oraz jego strukturę sortymentową. 
W związku z tym, że Nadleśnictwo miało nowy plan urządzenia lasu i rok 2007 był pierwszym 
rokiem obowiązywania tego planu, zastosowano metodykę inwentaryzacji szkód od wiatru 
w oparciu o dane taksacyjne tego planu (Zarządzenie nr 22/07).

Przyjęto, że leśniczowie na podstawie materiałów pomocniczych, zawierających oprócz 
adresu i powierzchni wydzielenia, informacje o składzie gatunkowym, wieku tych gatunków, 
zapasie oraz przeciętnej pierśnicy, a także zapasie całego wydzielenia, wykonają szacunki bra-
karskie. Dodatkowo dla każdego wydzielenia oszacują procent uszkodzenia drzewostanu, gru-
pę czynności oraz powierzchnię do odnowienia. Na podstawie procentu uszkodzenia i zapasu 
drzewostanu oszacują miąższość do pozyskania, a na podstawie przeciętnej pierśnicy i oceny 
parametrów drzew strukturę sortymentową. Zapas brutto znajdujący się w opisie taksacyjnym 
był redukowany przez leśniczych do zapasu netto na podstawie współczynnika 0,8.

Dla grup czynności PTW, PTP i PR (przygodne) wyniki inwentaryzacji odnoszono do po-
ziomu leśnictwa (oddziału), a dla pozostałych grup czynności do poziomu wydzielenia. Drewno 
pozyskane odnoszone było zawsze do poziomu wydzielenia drzewostanowego.

Leśniczowie, wykonując szacunki szkód, korzystali z doświadczenia zdobytego przy wy-
konywaniu tradycyjnych szacunków brakarskich w lokalnych warunkach oraz z danych doty-
czących wykonania pozyskania na pozycjach zrębowych.

Dane terenowe po dokonaniu bieżącej kontroli merytorycznej i usunięciu ewentualnych 
błędów były wprowadzane do programu ACER. Wprowadzenie danych wymagało odpowied-
nich modyfikacji programu ze względu na nietypowe działania wynikające z sytuacji klęskowej.

Na podstawie wprowadzonych danych sporządzono Plan Sprzedaży i wyeksportowano go 
do Systemu Planów oraz na rejestratory leśniczych.
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Metodyka oceny rzeczywistego wykonania pozyskania

Analiza różnic pomiędzy planem pozyskania a rzeczywistym pozyskaniem oraz przyczyn 
tych różnic odbywała się na podstawie danych z programu ACER dotyczących planowanych 
i wykonanych wielkości i struktury sortymentowej, danych z SILP dotyczących cech taksacyj-
nych oraz bieżących raportów wykonywanych przez pracowników Nadleśnictwa.

Dzięki przyjętemu planowaniu i rozliczaniu pozyskania do poziomu wydzielenia stało się 
możliwe połączenie danych dotyczących ilości drewna i jego struktury sortymentowej z cechami 
taksacyjnymi drzewostanów sprzed klęski huraganu.

Analiza dotyczyła następujących parametrów i cech:
a) porównanie planu do wykonania ogółem i w układzie struktury sortymentowej,
b) porównanie planu do wykonania w zależności od następujących cech: grupa czynności, 

klasa wieku, gatunek panujący, siedliskowy typ lasu, zwarcie, zadrzewienie, przeciętna 
pierśnica, bonitacja,

c) ocena dokładności szacowania stopnia uszkodzenia drzewostanów,
d) porównanie planu do wykonania w zależności od stopnia uszkodzenia.
Opracowano zależności pomiędzy strukturą sortymentową a określonymi cechami 

i parametrami.
W niniejszej publikacji ze względu na obszerność materiału ograniczono się do przedstawie-

nia porównania planu do wykonania ogółem i w układzie struktury sortymentowej.

Wyniki

Uszkodzenia od wiatru objęły łącznie 1144 wydzielenia drzewostanowe oraz łąkę i rolę 
z zadrzewieniami. Z danych tych usunięto wydzielenie z łąką (145 g) oraz wydzielenie z rolą 
(145 h) oraz 8 wydzieleń drzewostanowych (zrąb i uprawy), w których szkody wystąpiły 
w przestojach (9f, 9d, 45f, 65c, 65i, 89a, 145g, 145h, 160c, 252d).

Analiza objęła łącznie 1137 wydzieleń drzewostanowych od fazy młodnika po drzewostany 
rębne w KO i KDO. Łączna powierzchnia manipulacyjna wszystkich analizowanych wydzieleń 
uszkodzonych przez wiatr wynosi 3625,70 ha przy planowanej 2541,01 ha.

Zaplanowano ogółem do pozyskania 258535,50 m3, z czego 6137,00 m3 to drobnica (M), 
a 252387,30 m3 to łącznie sortymenty wielko- i średniowymiarowe (W+S).

Pozyskano ogółem 302802,80 m3, z czego 1592 m3 to M, a 301174,60 m3 W+S. Wykonanie 
planu pozyskania było rozłożone na rok 2007, w którym pozyskano 48% ogólnej miąższości 
i na rok 2008, w którym pozyskano 52% ogólnej miąższości.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi 44267,30 m3, co stanowi 17,1% wzrost 
pozyskania w stosunku do planu. Porównując miąższość grubizny bez drobnicy różnica pomię-
dzy planem a wykonaniem wynosi 48787,30 m3. Na powyższą różnicę miało wpływ również 
wystąpienie dodatkowych szkód w styczniu 2008 roku na 205 pozycjach nieplanowanych po-
czątkowo do uprzątnięcia. Na pozycjach tych pozyskano 12659,53 m3 grubizny (W+S). Różnica 
pomiędzy planem a pozyskaniem grubizny (W+S) odnoszona do 932 pozycji planowych wynosi 
więc 31607,77 m3, co stanowi 12,5% wzrost pozyskania grubizny w stosunku do planu.
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Stwierdzono, że istotne różnice pomiędzy planem a pozyskaniem wystąpiły w zależności 
od struktury sortymentowej wyrażonej miąższościowo. Stwierdzono, że pozyskano więcej niż 
planowano o 29309,49 m3 sortymentów wielkowymiarowych, 19477,81 m3 sortymentów śre-
dniowymiarowych oraz o 4545,00 m3 mniej niż planowano sortymentów małowymiarowych. 

Inaczej te różnice kształtują się, jeżeli porównamy udziały poszczególnych grup sor-
tymentów wyrażone procentowo w odniesieniu do całkowitej miąższości planowanej  
i rzeczywiście wykonanej (ryc. 1).
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Ryc. 1. Udział procentowy poszczególnych grup sortymentów
Fig. 1. Percentage share of individual groups of wood assortments

Planowano więc pozyskać w ogólnej miąższości następujące udziały sortymentów: 41,0% 
wielkowymiarowych (W), 56,6% średniowymiarowych (S) i 2,4% małowymiarowych (M). 
Wykonano następujące udziały sortymentów: 44,7% wielkowymiarowych, 54,8% średnio-
wymiarowych i 0,5% małowymiarowych. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi 
w W 3,7%, w S – 1,8% i w M – 1,9%. Nie są to różnice istotne i wynikają z faktu niewielkiego 
niedoszacowania udziału sortymentów wielkowymiarowych przy jednoczesnym przeszacowa-
niu sortymentów średnio- i małowymiarowych.

Analizując różnice w udziałach poszczególnych sortymentów, stwierdzono, że w sortymen-
tach wielkowymiarowych planowano głównie do pozyskania klasę WC (22,1%) i WD (18,8%). 
Okazało się, że prognozy te były zbyt ostrożne i pozyskano 33,2% WC, tylko 10,3% WD, a tak-
że 1,1% WB i 0,1% WA (ryc. 2). Stwierdzono, że mimo niewielkiego wzrostu udziału sortymen-
tów wielkowymiarowych (3,7%) w rzeczywistym wykonaniu, nastąpiło duże „przetasowanie” 
sortymentów w ramach tej grupy, a szczególnie z klasy WD do klasy WC. 
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Ryc. 2. Udział procentowy poszczególnych sortymentów
Fig. 2. Percentage share of individual wood assortments

W sortymentach średniowymiarowych planowano pozyskać 49,2% S2, 6,8% S4 oraz 0,6% 
S10, a pozyskano 53,4% S2, 0,8% S4 i 0,5% S10. Stwierdzono zwiększenie udziału S2 kosztem 
mniejszego pozyskania S4. Planowano, że sortymenty małowymiarowe M będą stanowiły 2,4%, 
a pozyskano jedynie miąższość stanowiącą 0,5% udziału (ryc. 2).

Podsumowanie

W Nadleśnictwie Przedbórz zastosowano dokładną metodykę szacowania planowanych 
wielkości i struktury sortymentowej drewna poklęskowego. Przyjęto, że jednostką planistycz-
ną będzie wydzielenie drzewostanowe. Pozyskane wielkości również odnoszono do poziomu 
wydzielenia, mimo iż nie było to zadaniem łatwym ze względu na duże trudności ustalenia 
granic wyłączeń po przejściu huraganu. Przyjęcie takich założeń w znaczącym stopniu ułatwiło 
przeprowadzenie analiz i porównań i poszukiwanie ewentualnych zależności i przyczyn roz-
bieżności pomiędzy planem a pozyskaniem.

Sprzyjającym argumentem za takim podejściem było wykonanie operatu urządzenia lasu 
na rok przed wystąpieniem klęski od huraganu. Zastosowanie do inwentaryzacji zapasu metody 
obrębowej, która charakteryzuje się brakiem błędów systematycznych pozwalało na przypusz-
czenie, że miąższość z opisu taksacyjnego zredukowana do wartości netto może być podstawą 
do planowania wielkości drewna do pozyskania.
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Największym problemem było szacowanie stopnia uszkodzenia drzewostanów. Pomimo 
występowania sporadycznych dużych rozbieżności, nie miały one charakteru systematycznego. 
Błędy te zniosły się i uzyskano satysfakcjonujący wynik. Trudności z szacowaniem stopnia 
uszkodzenia wynikały zarówno z niedostępności drzewostanów, jak i z występowania szkód 
o charakterze rozproszonym oraz w postaci stojących drzew, co do których nie było wiadomo, 
czy nie wygną się wraz z upływem czasu.

Analiza struktury sortymentowej wykazała, że pozyskano więcej niż planowano sortymen-
tów wielkowymiarowych. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynosi w sortymentach 
wielkowymiarowych 3,7%. Pozyskano odpowiednio mniej sortymentów średniowymiarowych 
i małowymiarowych, odpowiednio w S – 1,8% i w M – 1,9%. Nie są to różnice istotne i wy-
nikają z faktu niewielkiego niedoszacowania udziału sortymentów wielkowymiarowych ze 
względu na oczekiwane zagrożenie ze strony sinizny i związaną z tym konieczność obniżenia 
klasy jakości. Na fakt pozyskania większego udziału sortymentów wielkowymiarowych mogło 
mieć wpływ pozyskanie mechaniczne drewna. Pozyskanie drewna za pomocą procesu techno-
logicznego z użyciem procesorów powoduje, że drewno jest lepiej manipulowane i pozyskuje 
się kłody w różnych wymiarach. Dzięki temu zwiększa się udział drewna wielkowymiarowego 
i być może zwiększa się również miąższość drewna ogółem (tzw. paradoks ksylometryczny – 
dłużyca pocięta na kłody ma większą miąższość niż gdyby zmierzyć ją w całości). Jednak bez 
szczegółowych badań w tym zakresie trudno jest stwierdzić, jaki miało to rzeczywiście wpływ 
na strukturę sortymentową i miąższość pozyskanego surowca drzewnego.

Sortymenty wielkowymiarowe były pozyskiwane w formie dłużyc, szczególnie przy wy-
stępowaniu szkód rozproszonych w postaci wywrotów pozyskiwanych ręcznie oraz kłód przy 
pozyskaniu mechanicznym złomów. W Nadleśnictwie Przedbórz pozyskano 56278 m3 w postaci 
dłużyc i 87317 m3 w postaci kłód. Udział drewna kłodowanego wynosił 60,1%. 

Ze względu na olbrzymie ilości drewna poklęskowego i związanego z tym problemu z od-
biórką i ewidencjonowaniem surowca wielkowymiarowego, zgodnie z Zrządzeniem nr 35 Dy-
rektora Generalnego Lasów Państwowych około 21000 m3 kłód było odbieranych w sposób 
uproszczony – jedna płytka z numerem dla całej mygły.

Stwierdzono, że mimo niewielkiego wzrostu udziału sortymentów wielkowymiarowych 
(3,7%) w rzeczywistym wykonaniu nastąpiło duże „przetasowanie” sortymentów w ramach 
tej grupy, a szczególnie z klasy WD do klasy WC. Pojawiły się również w niewielkiej ilości 
sortymenty WA i WB.

Należy stwierdzić, że przyjęte założenia metodyczne szacowania szkód od wiatru na terenie 
Nadleśnictwa Przedbórz sprawdziły się i po niewielkich modyfikacjach należałoby je stosować 
w przypadku wystąpienia szkód od wiatru lub śniegu w innych kompleksach leśnych. Jest to 
metoda bardziej pracochłonna od planowania szkód metodami szacunkowymi, ale w realiach 
zmiennego rynku drzewnego i konieczności dokładnego planowania ekonomicznego jak najbar-
dziej wskazana. W sytuacji wystąpienia szkód od czynników abiotycznych ważne jest nie tylko 
określenie wielkości sprzedaży, ale również organizacja pozyskania tego surowca, uprzątnięcia 
powierzchni i jej odnowienia. 
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